QuickLinks: start - zeitort - catering - infrastruktur - werbung - workshops

Beamer

Wir brauchen Licht an der Wand!

- Beamer 1: DONE [balu]
- Beamer 2: DONE [orca]
- Ersatz-Beamer: DONE [bigboss]

Netzwerk

Services

- Router mit NAT und QoS: Robin
- DHCP, PXE, DNS, TFTP: vAmpIre
- weitere Wünsche bitte eintragen

Verkabelung

- Lange LAN-Kabel DONE [LUSC]
- Core-Switch: 1x 16-Port GBit 3Com mit autoNeg: DONE [LUSC] (Spende von team(ix))
- Fan-Out: 8x 8-Port GBit 3Com DONE [LUSC] (Spende von team(ix))
- Fan-Out: 3x 8-Port Longshine DONE [LUSC]
- Fan-Out: 2x 48-Port 10/100 DONE [LUSC] (Die Lila-Teile)
    - CU-GBic mit w0schd klären
- Verkabelungs-Werkzeug DONE [bigboss]

WLAN-Kabel für die Laptops

- AP1: DONE [orca]
- AP2: DONE [bigboss] (a/b/g)

gewünschte Mirrors und ISOs

Derzeit werden die mit DONE gekennzeichneten Seiten auf n*pp*lch*n abgezogen. Die Einrichtung des Apache fehlt aber noch.

- DONE `rsync-/ftp.uni-kl.de/knoppix-dvd/` [bigboss]
- DONE `rsync-/ftp.uni-kl.de/knoppix/` [bigboss]
- DONE `rsync-/rsync.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/` [bigboss]

- DONE `rsync -/cdimage.debian.org/debian-cd/3.1_r5/i386/iso-cd/` [bigboss]
- DONE `rsync -/cdimage.debian.org/debian-cd/3.1_r5/i386/iso-dvd/` [bigboss]
- DONE `rsync -/cdimage.debian.org/cdimage/daily-builds/etch_d-i/current/i386/iso-cd/` [bigboss]
- DONE `rsync -/ftp.de.debian.org/debian/` [bigboss]
- DONE `rsync -/ftp.de.debian.org/debian-security/` [bigboss]
- DONE `rsync -/backports.org/backports.org/` [bigboss]
- Fix Me! http://www.debian-multimedia.org/ vAmpIre
- Fix Me! http://ftp.debian-unofficial.org/debian vAmpIre
- Fix Me! http://archive.ubuntu.com/ubuntu siretart
- Fix Me! OpenSuSE 10.x

** Nicht erst am ersten Tag der SLTs frühmorgens anfangen die Mirrors abzuziehen!**

Nicht belegte Demo-Rechner

Können wir in diesem Jahr die JUZE-Rechner verwenden. Bitte nur noch genügend Knoppix-CDs brennen, bzw mitbringen. Knoppix-CDs/DVDs bringen mit:

- DONE balu je 5 stück
- Rest wird „on the fly“ gebrannt

LEC (LUSC Event Cash)

Mit etwas Glück, haben wir bis zu den SLTs eine einsetzbare Version der LEC. Sollte das klappen wird folgendes benötigt:

- PPRO 220 von team(ix) als Kasse - [Robin] Fix Me!
- Barcodereader, LUSC-Eigentum - [Robin] DONE
- Sparekeyboard falls Barcodesreader ausfällt - [Robin] DONE
- Wo soll der MySql-5-Server laufen? [Fix Me!]
- Großer (15„-17“) TFT für Kassierer [Fix Me!]
- Kleiner (max. 15„) TFT für Kunden [Fix Me!]
- VGA-Y-Weiche [Norman] Fix Me!

IP-Adressen

Die IP-Adressen im LAN sind 4.0.0.0/8 - und wem /8 nix sagt, hier: 255.0.0.0.

Für alle Veranstaltungen

- **`4.4.4.0/24`** → Server, die feste IP brauchen (bitte **hier** eintragen)
  - **`4.4.4.1`** → Default-GW
  - **`4.4.4.4`** → Storage-/DHCP-/DNS-Server

    - **4.4.4.5** → WLAN-AP
    - **4.4.4.6** → Mirrors
    - **4.4.4.240-254** → Switche
- **4.4.44.0/24** → Dynamische Vergabe per DHCP, NetBoot

Strom

Drehstrom-Verlängerungen:

- 1x 10m Drehstomkabel: DONE [bigboss]
- Adapter Drehstrom auf 3x 220V DONE [bigboss]

Viele, viele Kabeltrommeln:

- Trommel 1: DONE von balu sollte da noch eine vorhanden sein (spende letztes jahr)
- Trommel 2: DONE [orca]
- Trommel 3: DONE [Balu II]

Steckdosenleisten:

- 10x 6-fach DONE [LUSC]
- 2x 12-fach DONE [LUSC]

Brennrechner

- DONE Brenner von makii
- DONE Rechner von BigBoss ist installiert und im Netz
- 🔧Fix Me! GBit-NIC läuft noch net
- 🔧Fix Me! Datenvolumes in vg00 anlegen
- 🔧Fix Me! ISOs und Mirrors ziehen

Vortragslaptop

- Siretart kümmert sich

From:
http://vvv.lusc.de/dokuwiki/ - **LUSC**

Permanent link:
http://vvv.lusc.de/dokuwiki/orga/2007/slt/infrastruktur?rev=1174339779

Last update: **2007/03/20 09:22**