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catering - infrastruktur - werbung - vortrage

Workshop Weekend 2007

Das Ziel des WWOQ7 ist es eine Veranstaltung Uberwiegend flr LUSC-Mitglieder und leicht
fortgeschrittene Linuxinteressenten zu schaffen. Bereits von vornherein wurden bestimmte
Werbestrategien, die Zielgruppe und die ,Position” des WW im Gesamtjahresprogramm fest definiert.

Zeit

Geplant
i I
e Beginn: Feitag, 12. Oktober 2007, le Me‘ Uhr
i I
e Ende: Sonntag, 14. Oktober 2007, ca. le Me‘ Uhr

Auf- und Abbau

e Aufbau: Fix Me!

i I
e Abbau: Sonntag, 14. Oktober 2007, ca. le Me' Uhr

ort

¢ Jugendzentrum Schwabach®, KénigstralSe 20a, SC

e Anfahrtsskizze: Hier

¢ beide Stockwerke sind ab Freitag reserviert? NEIN!
o Oberer Stock ist am Freitag Verflgbar (evtl auch Disko).
o Im unteren Stock findet am Freitag , Offener Tur Betrieb” statt.
o Ansonsten sind beide Stockwerke Sa+So reserviert. [bighoss]

Raumaufteilung

* (Unten) Cafeteria: le ME!
¢ (Unten) Disco: le Me!
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e (Unten) Mehrzweck-Eck: B le Me!
@‘\,\ S
¢ (Oben) Saal: h o le Me!
\\71\ =
« (Oben) Vortragsraum: =~ le Me!

Verantwortlichkeiten

Bereich Primarkontakt Sekundarkontakt |Kompetenz

Production Alle anderen Bereichsverantwortlichen

M tokkee Robinayor koordinieren und geg. unter die Arme

anagement - :
greifen
= . = . Darum kimmern das Werbetexte,
Werbung WA le Me! S le Me! Wikiseite entsteht und auch wirklich
. . verteilt wird

Freiwillige fir Nahrungs- und

Catering bigboss jacqueline Getrankeversorgung finden und diese
fir gewissenhafte Arbeit motivieren
Daflr sorgen das bereits ab Tag 0 die

. . komplette Infrastruktur steht, dazu

Infrastruktur hilti bigboss gehoren: Netzwerk, Strom, Tische,
Kassensystem.
Sorgt dafur das Vortrage auf dem
passenden Niveau (Profis!) in einem

Vortrage tokkee kandalf Verbindlichen Plan erfasst und auch
maglichst zur richtigen Zeit gehalten
werden

Diensteeinteilung

Helfer Aufbau

1. hilti
2. bigboss

, % Fix Mel

Helfer Abbau

1. hilti

, % Fix Mel
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