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catering - infrastruktur - werbung - vortrage

Workshop Weekend 2007

Das Ziel des WWOQ7 ist es eine Veranstaltung Uberwiegend flr LUSC-Mitglieder und leicht
fortgeschrittene Linuxinteressenten zu schaffen. Bereits von vornherein wurden bestimmte
Werbestrategien, die Zielgruppe und die ,Position” des WW im Gesamtjahresprogramm fest definiert.

Zeit

Geplant
i I
e Beginn: Feitag, 12. Oktober 2007, le Me‘ Uhr
i I
e Ende: Sonntag, 14. Oktober 2007, ca. le Me‘ Uhr

Auf- und Abbau

e Aufbau: Fix Me!

i I
e Abbau: Sonntag, 14. Oktober 2007, ca. le Me' Uhr

ort

¢ Jugendzentrum Schwabach®, KénigstralSe 20a, SC

e Anfahrtsskizze: Hier

¢ beide Stockwerke sind ab Freitag reserviert? NEIN!
o Oberer Stock ist am Freitag Verflgbar (evtl auch Disko).
o Im unteren Stock findet am Freitag , Offener Tur Betrieb” statt.
o Ansonsten sind beide Stockwerke Sa+So reserviert. [bighoss]

Raumaufteilung

* (Unten) Cafeteria: le ME!
¢ (Unten) Disco: le Me!
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e (Unten) Mehrzweck-Eck: B le Me!
@‘\,\ S
¢ (Oben) Saal: h o le Me!
\\71\ =
« (Oben) Vortragsraum: =~ le Me!

Verantwortlichkeiten

Bereich Primarkontakt Sekundarkontakt |Kompetenz
Production Alle anderen Bereichsverantwortlichen
M tokkee Robinayor koordinieren und geg. unter die Arme
anagement - :
greifen
= . = . Darum kimmern das Werbetexte,
Werbung WA le Me! S le Me! Wikiseite entsteht und auch wirklich
. . verteilt wird
Freiwillige fir Nahrungs- und
Catering bigboss jacqueline Getrankeversorgung finden und diese
fir gewissenhafte Arbeit motivieren
Daflr sorgen das bereits ab Tag 0 die
. . komplette Infrastruktur steht, dazu
Infrastruktur hilt bigboss gehoren: Netzwerk, Strom, Tische,
Kassensystem.
Sorgt dafur das Vortrage auf dem
passenden Niveau (Profis!) in einem
Vortrage tokkee kandalf Verbindlichen Plan erfasst und auch
maglichst zur richtigen Zeit gehalten
werden
Diensteeinteilung
Helfer Aufbau
1. hilti
2. bigboss
3. hauler
. % Fix Mel!
Helfer Abbau
1. hilti
2. hauler

. Fix Mel

http://vvv.lusc.de/dokuwiki/

Printed on 2025/10/24 14:07



http://vvv.lusc.de/dokuwiki/orga/2007/10-workshopweekend/werbung
http://vvv.lusc.de/dokuwiki/orga/2007/10-workshopweekend/catering
http://vvv.lusc.de/dokuwiki/orga/2007/10-workshopweekend/infrastruktur
http://vvv.lusc.de/dokuwiki/orga/2007/10-workshopweekend/vortraege

2025/10/24 14:07 3/3 Workshop Weekend 2007

From:
http://vvv.lusc.de/dokuwiki/ - LUSC

Permanent link:

Last update: 2007/09/06 21:41

LUSC - http://vvv.lusc.de/dokuwiki/


http://vvv.lusc.de/dokuwiki/
http://vvv.lusc.de/dokuwiki/orga/2007/10-workshopweekend?rev=1188736037

	Workshop Weekend 2007
	Zeit
	Geplant
	Auf- und Abbau

	Ort
	Raumaufteilung

	Verantwortlichkeiten
	Diensteeinteilung
	Helfer Aufbau
	Helfer Abbau


