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catering - infrastruktur - werbung - vortrage

Workshop Weekend 2007

Das Ziel des WWOQ7 ist es eine Veranstaltung Uberwiegend flr LUSC-Mitglieder und leicht
fortgeschrittene Linuxinteressenten zu schaffen. Bereits von vornherein wurden bestimmte
Werbestrategien, die Zielgruppe und die ,Position” des WW im Gesamtjahresprogramm fest definiert.

Zeit

Geplant
i I
e Beginn: Feitag, 12. Oktober 2007, le Me‘ Uhr
i I
e Ende: Sonntag, 14. Oktober 2007, ca. le Me‘ Uhr

Auf- und Abbau

[ |
e Aufbau: Feitag, 12. Oktober 2007, le Me‘ Uhr

i I
e Abbau: Sonntag, 14. Oktober 2007, ca. le Me' Uhr

ort

¢ Jugendzentrum Schwabach®, KénigstralSe 20a, SC

e Anfahrtsskizze: Hier

¢ beide Stockwerke sind ab Freitag reserviert? NEIN!
o Oberer Stock ist am Freitag Verflgbar (evtl auch Disko).
o Im unteren Stock findet am Freitag , Offener Tur Betrieb” statt.
o Ansonsten sind beide Stockwerke Sa+So reserviert. [bighoss]

Raumaufteilung

Unten) Cafeteria: ist am Freitag noch vom JuZe belegt!
Unten) Disco: Unsere Rechner

Unten) Mehrzweck-Eck: Schlafen

Oben) groRer Saal: Vortrage

—~ o~ o~ o~
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Fix Me!

¢ (Oben) kleiner Saal:

Verantwortlichkeiten

Bereich Primarkontakt/Sekundarkontakt Kompetenz

Production , Alle anderen Bereichsverantwortlichen
tokkee Robinayor L . :

Management - koordinieren und geg. unter die Arme greifen

Darum kiimmern das Werbetexte, Wikiseite
entsteht und auch wirklich verteilt wird

Freiwillige far Nahrungs- und
Catering bigboss jacqueline Getrankeversorgung finden und diese fur
gewissenhafte Arbeit motivieren

Daflr sorgen das bereits ab Tag 0 die
Infrastruktur hilti bigboss komplette Infrastruktur steht, dazu gehoren:
Netzwerk, Strom, Tische, Kassensystem.

Sorgt dafur das Vortrage auf dem passenden
Niveau (Profis!) in einem Verbindlichen Plan

Werbung Fuddl silvester

Vortrage tokkee kandalf erfasst und auch maoglichst zur richtigen Zeit
gehalten werden
Diensteeinteilung
Helfer Aufbau
1. hilti
2. bigboss
3. hauler

. % Fix Mel

Helfer Abbau

1. hilti
2. hauler

. Fix Me!

From:

http://vvv.lusc.de/dokuwiki/ - LUSC E .
Permanent link: —;-._- iy
http://vvv.lusc.de/dokuwiki/orga/2007/10-workshopweekend?rev=1189153999 -

Last update: 2007/09/07 13:37

http://vvv.lusc.de/dokuwiki/ ) Printed on 2025/10/24 13:58


http://vvv.lusc.de/dokuwiki/orga/2007/10-workshopweekend/werbung
http://vvv.lusc.de/dokuwiki/orga/2007/10-workshopweekend/catering
http://vvv.lusc.de/dokuwiki/orga/2007/10-workshopweekend/infrastruktur
http://vvv.lusc.de/dokuwiki/orga/2007/10-workshopweekend/vortraege
http://vvv.lusc.de/dokuwiki/
http://vvv.lusc.de/dokuwiki/orga/2007/10-workshopweekend?rev=1189153999

2025/10/24 13:58 3/3 Workshop Weekend 2007

LUSC - http://vvv.lusc.de/dokuwiki/



	Workshop Weekend 2007
	Zeit
	Geplant
	Auf- und Abbau

	Ort
	Raumaufteilung

	Verantwortlichkeiten
	Diensteeinteilung
	Helfer Aufbau
	Helfer Abbau


