

Allgemein - Helferplanung - Oeffentlichkeitsarbeit - Location - Catering - Infrastruktur - Aktivitaeten - Zeitplan - OLD

LUG-Camp 2010 - Infrastruktur

Versorgung

- Beide Juze-Busse reserviert UND in den 2010 Kalender eintragen lassen. [DONE - bigboss]

Strom

- stromi würde am Mi das Equipment der LUG Vorallberg mitbringen

Netzwerk

Hardware

TeamIX

- Riverbeds
- Juniperswitche
 - Liste (nur EX-Serie) an Robin → Richard → Juniper → Hardware kommt
- Netapps

Kabel

- 500m Kabel bestellen
- Stecker
- Selberkrimpen

WLAN

- Marvin hat angebot seine Aruba Kisten mitzubringen, falls wir das wollen

Rene

- Rene Stegmeier (tokkee kennt ihn persoenlich) hat seine private HP-Switches angeboten (wie 2009)
- rene.stegmeier@credativ.de
- 0160/5865704
- 02161/4643-199

- info (w0schd 2009-10-18) Rene ist nicht mehr bei credativ sondern bei LANTEX!
- robin hat das mal abgeklärt, folgendes wäre als Fallback (wenn Juniper nicht mitmacht) möglich:
 - 4x 4308gl
 - 10x 2626
 - 1x 2850
- Könnten wir eine Woche vorm LUG-Camp online gehen, per VPN zu konfigurieren
- Könnten dann am Mittwoch 12.05.2010 von Rene vorbeigebracht werden.
- Feedback ob wir auf Renes Angebot zurückkommen wollen, bitte bis Anfang Januar an ihn geben. Robin schreibt sich das auf die Fahne.

Internet

Möglichkeiten:

- M-Net sponsert: SDSL 10Mbit (kein Problem, da über Kupfer)
- M-Net muss 100Mbit noch prüfen, je nach Knotenpunkten
- Hausmeister hat sein ADSL angeboten

From:
<http://vvv.lusc.de/dokuwiki/> - **LUSC**



Permanent link:
<http://vvv.lusc.de/dokuwiki/camp/infrastruktur?rev=1258913849>

Last update: **2009/11/23 21:20**