

[Allgemein](#) - [Helferplanung](#) - [Oeffentlichkeitsarbeit](#) - [Location](#) - [Catering](#) - [Infrastruktur](#) - [Aktivitaeten](#) - [Zeitplan](#) - [OLD](#)

LUG-Camp 2010 - Infrastruktur

Versorgung


- Beide Juze-Busse reserviert UND in den 2010 Kalender eintragen lassen. [DONE - bigboss]

Strom

- stromi würde am Mi das Equipment der LUG Vorallberg mitbringen – Robinayor_ klärt mit Stromi, welches Equipment vorhanden ist

Netzwerk

Hardware

-  Genaue Anzahl Tische für Switch-Planung nötig

TeamIX

- Riverbeds
- Juniperswitche
 - Liste (nur EX-Serie) an Robin → Richard → Juniper → Hardware kommt
- Netapps

Kabel

- 500m Kabel bestellen
- Stecker
- Selberkrimpen

WLAN

- Marvin hat angebot seine Aruba Kisten mitzubringen, falls wir das wollen

Rene

- Rene Stegmeier (tokkee kennt ihn persoendlich) hat seine private HP-Switches angeboten (wie

2009)

- rene.stegmeier@credativ.de
- 0160/5865704
- 02161/4643-199
- info (w0schd 2009-10-18) Rene ist nicht mehr bei creativ sondern bei LANTEX!
- robin hat das mal abgeklärt, folgendes wäre als Fallback (wenn Juniper nicht mitmacht) möglich:
 - 4x 4308gl
 - 10x 2626
 - 1x 2850
 - Könnten wir eine Woche vorm LUG-Camp online gehen, per VPN zu konfigurieren
 - Könnten dann am Mittwoch 12.05.2010 von Rene vorbeigebracht werden.
 - Feedback ob wir auf Renes Angebot zurückkommen wollen, bitte bis Anfang Januar an ihn geben. Robin schreibt sich das auf die Fahne.

Internet

Möglichkeiten:

- M-Net sponsert: SDSL 10Mbit (kein Problem, da über Kupfer)
- M-Net muss 100Mbit noch prüfen. je nach Knotenpunkten (bigboss klärt das)
- Hausmeister hat sein ADSL angeboten

From:

<http://vvv.lusc.de/dokuwiki/> - LUSC

Permanent link:

<http://vvv.lusc.de/dokuwiki/camp/infrastruktur?rev=1259011215>

Last update: **2009/11/25 09:00**

