Allgemein - Helferplanung - Oeffentlichkeitsarbeit - Location - Catering - Infrastruktur - Aktivitaeten - Zeitplan - OLD

LUG-Camp 2010 - Allgemein

Termin

- von Donnerstag, 13. Mai 2010
- bis Sonntag, 16. Mai 2010
- Kopie vom "internen" Wiki noch zu zensieren (für die Öffentlichkeit): internes-wiki

Orga-Team

Ohne Nachgesehen zu haben: Bitte doch auch unter https://lusc.de/membership/ die Daten eintragen und freigeben (inkl. Telefonnummer)!

Name	Telefon
bigboss	0175 / 7265390
hilti	0151 / 11600996
patty	0160 / 99174672
Robinayor_	0151 / 17483507
tobias	0151 / 19161117
tokkee	0171 / 3058580
w0schd	0171 / 2055205
wAmplre	0179 / 3239942

Wichtige Kontakte

- Olaf Koch, Hausmeister TSG08-Roth, Tel.: 09171 / 8309042
- Herr Toni Tesche, Stadt Roht, Tel.: 09171 848313

Interaktiv

Orga-ML: lugcamp-orga@lusc.de
 Wichtigstes Kommunikationsmedium fuer Orga!
 Festhalten von Ergebnissen, wichtige Anfragen, etc.

JEDER MUSS DIE LISTE REGELMAESSIG UND IN KURZEN INTERVALLEN LESEN!

- LUG-Camp Teilnehmer-ML: teilnehmer@lists.lugcamp.org
 http://lists.lugcamp.org/cgi-bin/mailman/listinfo/teilnehmer
 Hier werden z.B. Anfragen von TN ankommen.
- Orga-Bereich im LUSC-Wiki: https://lusc.de/dokuwiki/camp/start Nur fuer Orga zugaenglich (ihr muesst also angemeldet sein!).
- IRC: #lugcamp2010.orga auf irc.lusc.de

Schnelle Absprachen.

Ergebnisse muessen auf der Orga-ML festgehalten werden!

Nächste Orga-Treffen

- 2010-04-15 19:00 LUG-Camp Orga-Treffen
- 2010-04-29 19:00 LUG-Camp Orga-Treffen
- 2010-05-06 19:00 LUG-Camp Orga-Treffen
- AGENDA
 - Zahlungsmoral LUG-Camper
 - Preise Polos/Tshirts
 - Internetleitung
 - kleiner Wagen für Materialtransport Bahnhof bzw Parkplatz

Zeitplan / Deadlines

- 1. Januar 2010:
 - Bankverbindung muss existieren DONE
- 1. Februar 2010:
 - Ausfluege mit Kosten und Terminen muessen feststehen
 - T-shirt mit Kosten muss feststehen
 - offizielle Website inkl. aller Infos online
 - o Budget der einzelnen Bereiche muss feststehen
- April 2010:
 - Klausurtag
- 12. Mai 2010 (Mittwoch vor dem Camp):
 - o DSL

Verantwortlichkeiten

Aufgabenbereich	Verantwortliche	"warm-standby"
Camp-Leitung	Vorstandschaft	
Helferplanung	wAmplre, sudo	hilti, patty
Öffentlichkeitsarbeit	wAmplre, tokkee	Robinayor_
Location	hilti, patty	sudo
Catering	tobias, bigboss	wAmpIre
Infrastruktur	Robinayor_, bigboss	patty
Aktivitäten	tobias, tokkee	wAmplre, bigboss
(Vorträge)	sudo, tokkee	

Sponsoren

- Für die Helfer wird es nach dem Camp als Ausgleich eine Helferparty geben
- evtl. Team(ix)
- http://www.linux-magazin.de/heft abo/service/delug



From:

http://vvv.lusc.de/dokuwiki/ - LUSC

Permanent link:

http://vvv.lusc.de/dokuwiki/camp/start

Last update: 2010/05/16 08:49

