

Allgemein - Helferplanung - Oeffentlichkeitsarbeit - Location - Catering - Infrastruktur - Aktivitaeten - Zeitplan - OLD

LUG-Camp 2010 - Allgemein

Termin

- von Donnerstag, 13. Mai 2010
- bis Sonntag, 16. Mai 2010

Orga-Team

Ohne Nachgesehen zu haben: Bitte doch auch unter <https://lusc.de/membership/> die Daten eintragen und freigeben (inkl. Telefonnummer)!

Name	Telefon
bigboss	0175 / 7265390
hilti	0151 / 11600996
patty	0160 / 99174672
Robinayor_	0151 / 17483507
sudo	01578 / 7177158
tobias	0179 / 4632191
tokkee	0171 / 3058580
w0schd	
wAmplre	0179 / 3239942

Wichtige Kontakte

- Olaf Koch, Hausmeister TSG08-Roth, 09171 / 8309042

Interaktiv

- Orga-ML: lugcamp-orga@lusc.de
Wichtigstes Kommunikationsmedium fuer Orga!
Festhalten von Ergebnissen, wichtige Anfragen, etc.
JEDER MUSS DIE LISTE REGELMAESSIG UND IN KURZEN INTERVALLEN LESEN!
- LUG-Camp Teilnehmer-ML: teilnehmer@lists.lugcamp.org
<http://lists.lugcamp.org/cgi-bin/mailman/listinfo/teilnehmer>
Hier werden z.B. Anfragen von TN ankommen.
- Orga-Bereich im LUSC-Wiki: <https://lusc.de/dokuwiki/camp/start>
Nur fuer Orga zugaenglich (ihr muessst also angemeldet sein!).
- IRC: #lugcamp2010.orga auf [irc.lusc.de](irc://irc.lusc.de)
Schnelle Absprachen.

Ergebnisse muessen auf der Orga-ML festgehalten werden!

Nächste Orga-Treffen

- Klausurtag im April 2010 (statt SLT)

Terminfindung:

Name	3.4.	4.4.	10.4.	11.4.	17.4.	18.4.	24.4.	25.4.
bigboss								
hilti								
patty								
Robinaylor_								
sudo								
tobias								
tokkee	x	x	x	n	x	x	x	x
w0schd								
wAmplre								

Legende:

x: ganzer Tag okay; v: nur vormittags; n: nur nachmittags; <leer>: gar nicht

Zeitplan / Deadlines

- 1. Januar 2010:
 - Bankverbindung muss existieren DONE
- 1. Februar 2010:
 - Ausfluege mit Kosten und Terminen muessen feststehen
 - T-shirt mit Kosten muss feststehen
 - offizielle Website inkl. aller Infos online
 - Budget der einzelnen Bereiche muss feststehen
- April 2010:
 - Klausurtag
- 12. Mai 2010 (Mittwoch vor dem Camp):
 - DSL

Verantwortlichkeiten

Aufgabenbereich	Verantwortliche	„warm-standby“
Camp-Leitung	Vorstandshaft	
Helperplanung	wAmplre, sudo	hilti, patty
Öffentlichkeitsarbeit	wAmplre, tokkee	Robinaylor_
Location	hilti, patty	sudo
Catering	tobias, bigboss	wAmplre
Infrastruktur	Robinaylor_, bigboss	patty

Aufgabenbereich	Verantwortliche	„warm-standby“
Aktivitäten	tobias, tokkee	wAmplre, bigboss
(Vorträge)	sudo, tokkee	

Sponsoren

- Für die Helfer wird es nach dem Camp als Ausgleich eine Helferparty geben
- evtl. Team(ix)
- http://www.linux-magazin.de/heft_abo/service/delug
-  Fix Me!

From:

<http://vvv.lusc.de/dokuwiki/> - **LUSC**

Permanent link:

<http://vvv.lusc.de/dokuwiki/camp/start?rev=1264548334>

Last update: **2010/01/27 06:39**

