

Allgemein - Helferplanung - Oeffentlichkeitsarbeit - Location - Catering - Infrastruktur - Aktivitaeten - Zeitplan - OLD

# LUG-Camp 2010 - Allgemein

## Termin

- von Donnerstag, 13. Mai 2010
- bis Sonntag, 16. Mai 2010

## Orga-Team

Ohne Nachgesehen zu haben: Bitte doch auch unter <https://lusc.de/membership/> die Daten eintragen und freigeben (inkl. Telefonnummer)!

Name	Telefon
bigboss	0175 / 7265390
hilti	0151 / 11600996
patty	0160 / 99174672
Robinayor_	0151 / 17483507
sudo	0157 / 87177158
tobias	0179 / 4632191
tokkee	0171 / 3058580
w0schd	
wAmplre	0179 / 3239942

## Wichtige Kontakte

- Olaf Koch, Hausmeister TSG08-Roth, Tel.: 09171 / 8309042
- Herr Toni Tesche, Stadt Roht, Tel.: 09171 848313

## Interaktiv

- Orga-ML: [lugcamp-orga@lusc.de](mailto:lugcamp-orga@lusc.de)  
Wichtigstes Kommunikationsmedium fuer Orga!  
Festhalten von Ergebnissen, wichtige Anfragen, etc.  
**JEDER MUSS DIE LISTE REGELMAESSIG UND IN KURZEN INTERVALLEN LESEN!**
- LUG-Camp Teilnehmer-ML: [teilnehmer@lists.lugcamp.org](mailto:teilnehmer@lists.lugcamp.org)  
<http://lists.lugcamp.org/cgi-bin/mailman/listinfo/teilnehmer>  
Hier werden z.B. Anfragen von TN ankommen.
- Orga-Bereich im LUSC-Wiki: <https://lusc.de/dokuwiki/camp/start>  
Nur fuer Orga zugaenglich (ihr muesst also angemeldet sein!).
- IRC: #lugcamp2010.orga auf [irc.lusc.de](irc://irc.lusc.de)

Schnelle Absprachen.  
Ergebnisse müssen auf der Orga-ML festgehalten werden!

## Nächste Orga-Treffen

- Am Samstag 3. April von 10:00 - 14:00 Uhr im Juze.
  - AGENDA
    - Zahlungsmoral LUG-Camper
    - Preise Polos/Tshirts
  - Terminfindung:

^ Name ^ 3.4. ^ 4.4. ^ 10.4. ^ 11.4. ^ 17.4. ^ 18.4. ^ 24.4. ^ 25.4. ^

bigboss	x		x x
hilti	k	k k k k k k k k	
patty			x x x x
Robinaylor_			
sudo			
tobias	x		x x
tokkee	x x x n x x		
w0schd	x x x x x x x x		
wAmplre	x x x x x x x x	x-19	

## Legende:

x: ganzer Tag okay; v: nur vormittags; n: nur nachmittags; k: kann ich jetzt noch nicht sagen; <leer>: gar nicht

## Zeitplan / Deadlines

- 1. Januar 2010:
    - Bankverbindung muss existieren DONE
  - 1. Februar 2010:
    - Ausfluege mit Kosten und Terminen muessen feststehen
    - T-shirt mit Kosten muss feststehen
    - offizielle Website inkl. aller Infos online
    - Budget der einzelnen Bereiche muss feststehen
  - April 2010:
    - Klausurtag
  - 12. Mai 2010 (Mittwoch vor dem Camp):
    - DSL

## Verantwortlichkeiten

<b>Aufgabenbereich</b>	<b>Verantwortliche</b>	<b>„warm-standby“</b>
<b>Camp-Leitung</b>	Vorstandsschaft	

Aufgabenbereich	Verantwortliche	„warm-standby“
<b>Helperplanung</b>	wAmplre, sudo	hilti, patty
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	wAmplre, tokkee	Robinaylor_
<b>Location</b>	hilti, patty	sudo
<b>Catering</b>	tobias, bigboss	wAmplre
<b>Infrastruktur</b>	Robinaylor_, bigboss	patty
<b>Aktivitäten</b>	tobias, tokkee	wAmplre, bigboss
<b>(Vorträge)</b>	sudo, tokkee	

## Sponsoren

- Für die Helfer wird es nach dem Camp als Ausgleich eine Helferparty geben
- evtl. Team(ix)
- [http://www.linux-magazin.de/heft\\_abo/service/delug](http://www.linux-magazin.de/heft_abo/service/delug)
- 

From:

<http://vvv.lusc.de/dokuwiki/> - **LUSC**



Permanent link:

<http://vvv.lusc.de/dokuwiki/camp/start?rev=1269851236>

Last update: **2010/03/29 08:27**