

[Allgemein](#) - [Helferplanung](#) - [Oeffentlichkeitsarbeit](#) - [Location](#) - [Catering](#) - [Infrastruktur](#) - [Aktivitaeten](#) - [Zeitplan](#) - [OLD](#)

# LUG-Camp 2010 - Allgemein

## Termin

- von Donnerstag, 13. Mai 2010
- bis Sonntag, 16. Mai 2010

## Orga-Team

Ohne Nachgesehen zu haben: Bitte doch auch unter <https://lusc.de/membership/> die Daten eintragen und freigeben (inkl. Telefonnummer)!

Name	Telefon
bigboss	0175 / 7265390
hilti	0151 / 11600996
patty	0160 / 99174672
Robinayor_	0151 / 17483507
sudo	0157 / 87177158
tobias	0151 / 19161117
tokkee	0171 / 3058580
w0schd	
wAmpre	0179 / 3239942

## Wichtige Kontakte

- Olaf Koch, Hausmeister TSG08-Roth, Tel.: 09171 / 8309042
- Herr Toni Tesche, Stadt Roht, Tel.: 09171 848313

## Interaktiv

- Orga-ML: [lugcamp-orga@lusc.de](mailto:lugcamp-orga@lusc.de)  
Wichtigstes Kommunikationsmedium fuer Orga!  
Festhalten von Ergebnissen, wichtige Anfragen, etc.  
**JEDER MUSS DIE LISTE REGELMAESSIG UND IN KURZEN INTERVALLEN LESEN!**
- LUG-Camp Teilnehmer-ML: [teilnehmer@lists.lugcamp.org](mailto:teilnehmer@lists.lugcamp.org)  
<http://lists.lugcamp.org/cgi-bin/mailman/listinfo/teilnehmer>  
Hier werden z.B. Anfragen von TN ankommen.
- Orga-Bereich im LUSC-Wiki: <https://lusc.de/dokuwiki/camp/start>  
Nur fuer Orga zugaenglich (ihr muesst also angemeldet sein!).
- IRC: #lugcamp2010.orga auf [irc.lusc.de](http://irc.lusc.de)

Schnelle Absprachen.  
 Ergebnisse muessen auf der Orga-ML festgehalten werden!

## Nächste Orga-Treffen

- Am Samstag 3. April von 10:00 - 14:00 Uhr im Juze.
- AGENDA
  - Zahlungsmoral LUG-Camper
  - Preise Polos/Tshirts
  - Internetleitung
  - kleiner Wagen für Materialtransport Bahnhof bzw Parkplatz
- Terminfindung:

Name	3.4.	4.4.	10.4.	11.4.	17.4.	18.4.	24.4.	25.4.
bigboss	x					x	x	
hilti	k	k	k	k	k	k	k	k
patty					x	x	x	x
Robinayor_								
tobias	x						x	x
tokkee	x	x	x	n	x	x		
w0schd	x	x	x	x	x	x	x	x
wAmpIre	x	x	x	x	x	x	x	x-19

Legende:

x: ganzer Tag okay; v: nur vormittags; n: nur nachmittags; k: kann ich jetzt noch nicht sagen; <leer>: gar nicht

## Zeitplan / Deadlines

- 1. Januar 2010:
  - Bankverbindung muss existieren DONE
- 1. Februar 2010:
  - Ausfluege mit Kosten und Terminen muessen feststehen
  - T-shirt mit Kosten muss feststehen
  - offizielle Website inkl. aller Infos online
  - Budget der einzelnen Bereiche muss feststehen
- April 2010:
  - Klausurtag
- 12. Mai 2010 (Mittwoch vor dem Camp):
  - DSL

## Verantwortlichkeiten

Aufgabenbereich	Verantwortliche	„warm-standby“
<b>Camp-Leitung</b>	Vorstandschafft	
<b>Helferplanung</b>	wAmpIre, sudo	hilti, patty

Aufgabenbereich	Verantwortliche	„warm-standby“
Öffentlichkeitsarbeit	wAmplre, tokkee	Robinayor_
Location	hilti, patty	sudo
Catering	tobias, bigboss	wAmplre
Infrastruktur	Robinayor_, bigboss	patty
Aktivitäten	tobias, tokkee	wAmplre, bigboss
(Vorträge)	sudo, tokkee	

## Sponsoren

- Für die Helfer wird es nach dem Camp als Ausgleich eine Helferparty geben
- evtl. Team(ix)
- [http://www.linux-magazin.de/heft\\_abo/service/delug](http://www.linux-magazin.de/heft_abo/service/delug)



From:  
<http://vvv.lusc.de/dokuwiki/> - LUSC

Permanent link:  
<http://vvv.lusc.de/dokuwiki/camp/start?rev=1270282627>

Last update: **2010/04/03 08:17**

