

QuickLinks: [start](#) - [catering](#) - [infrastruktur](#) - [werbung](#) - [workshops](#) - [zeitort](#)

# Workshop Weekend 2006

Von hier aus geht's nur weiter...

Aufgabengebiet	Verantwortlicher 1	Verantwortlicher 2
<a href="#">Zeit, Ort, DIENSTEEINTEILUNG</a>	obrien	
<a href="#">Vortr�ag, Workshops</a>	tokkee	siretart
<a href="#">Plakate, Flyer, Zeitungsartikel, LUGs anschreiben</a>	nobse	
<a href="#">Strom, Netz, Brennrechner, Mirrors</a>	normanzi	Robinayor_
<a href="#">gew�nschte Getr�nke, Essen, Kaffee</a>	siretart	normanzi

## Allgemeiner Zeitplan

- 2006-05-26 Verantwortliche f r alle Bereiche gefunden
- 2006-07-31 Plakat-/Flyer sind **designtechnisch** fertig und k nnen gedruckt werden
- 2006-08-15 Flyer sind gedruckt, werden ab sofort verteilt
- 2006-08-31 Plakate sind gedruckt, werden ab sofort aufgeh ngt
- 2006-09-15 Folien f r Workshops und Vort ge beim Verantwortlichen

From:

<http://vvv.lusc.de/dokuwiki/> - LUSC

Permanent link:

<http://vvv.lusc.de/dokuwiki/orga/2006/ww/start?rev=1148971942>

Last update: **2006/05/30 07:22**

