

QuickLinks: [start](#) - [catering](#) - [infrastruktur](#) - [werbung](#) - [workshops](#) - [zeitort](#)

# Zeit

## Reserviert

- Beginn: Freitag, 29. September 2006, 18:00 Uhr
- Ende: Dienstag, 03. Oktober 2006, 24:00 Uhr

## Auf- und Abbau

- Aufbau: Fr, 29. September, ab 18:00 Uhr
  - Vorschlag: Nach Möglichkeit Aufbau eher Beginnen
  - aber: noch Offene-Tür-Betrieb vom JuZe
- Abbau: Di, 03. Oktober 2006, ab 16:00 Uhr
  - Eckzimmer 1. OG kann bereits ab 13:00 Uhr abgebaut werden
  - Sitzungsraum 2. OG kann bereits ab 14:00 Uhr abgebaut werden

# Ort

- „Jugendzentrum Schwabach“, Königstraße 20a, SC
- Anfahrtsskizze: [Hier](#)
- Jetzt (2006-06-02) auch beide Stockwerke
- (2006-06-19) von JuZe (Dirk) bestätigt

## Raumaufteilung

- (Unten) Cafeteria: Install-Tisch und Getränkeausgabe
- (Unten) Disco: Demo- und Rumhängeraum (Tür zu Cafeteria offen)
- (Unten) Eckzimmer (das kleine hinten): Fr-Mo Reserve, Di WS-Raum
- (Oben) Saal: Workshop-/Vortrag-Raum I
- (Oben) Vortragsraum: Workshop-/Vortrag-Raum II

# Diensteeinteilung

## Helfer Aufbau

1. wAmplre
2. normanzi

- 3. Robinayor\_
- 4. Balu <sup>1)</sup>
- 5. hauler
- 6. tokkee
- 7. siretart
- 8. silvester
- 9. Fuddl
- 10. makii?!?
- 11. Thor <sup>2)</sup>
- 12. orca

## Helfer Abbau

- 1. wAmplre
- 2. normanzi
- 3. Robinayor\_
- 4. Balu <sup>3)</sup>
- 5. hauler
- 6. tokkee
- 7. siretart
- 8. silvester
- 9. Fuddl
- 10. makii
- 11. Thor <sup>4)</sup>
- 12. orca

## Helferdienste

<b>Freitag, 29. September</b>		
<b>Zeit</b>	<b>Getränkeausgabe</b>	<b>Installtisch</b>
	bigboss	-entfaellt-
<b>Samstag, 30. September</b>		
<b>Zeit</b>	<b>Getränkeausgabe</b>	<b>Installtisch</b>
<b>0900-1100</b>	silvester	Robinayor_
<b>1100-1300</b>		hauler
<b>1300-1500</b>	hauler	balu
<b>1500-1700</b>	Robinayor_	balu
<b>1700-1900</b>	balu	makii
<b>1900-2000</b>	Fuddl	makii
<b>Sonntag, 01. Oktober</b>		
<b>Zeit</b>	<b>Getränkeausgabe</b>	<b>Installtisch</b>
<b>0900-1100</b>	balu	bigboss
<b>1100-1300</b>	hauler	balu
<b>1300-1500</b>	silvester	balu
<b>1500-1700</b>	silvester	hauler
<b>1700-1900</b>	makii	Robinayor_

Freitag, 29. September		
Zeit	Getränkeausgabe	Installtisch
1900-2000	bigcyris	Fuddl
Montag, 02. Oktober		
Zeit	Getränkeausgabe	Installtisch
1900-2200		
Dienstag, 03. Oktober		
Zeit	Getränkeausgabe	Installtisch
0900-1100	bigboss	bigcyris <sup>5)</sup>
1100-1300	hauler	bigcyris <sup>6)</sup>
1300-1500	bigcyris <sup>7)</sup>	hauler
1500-1600	bigcyris <sup>8)</sup>	

<sup>1)</sup> <sup>3)</sup>

,  
eventuell nach Schichtplan

<sup>2)</sup> <sup>4)</sup>

,  
Wenn ich kommen kann

<sup>5)</sup> <sup>6)</sup> <sup>7)</sup> <sup>8)</sup>

, , ,  
Kommt drauf, an wann meine Vorträge sind

From:

<http://vvv.lusc.de/dokuwiki/> - LUSC

Permanent link:

<http://vvv.lusc.de/dokuwiki/orga/2006/ww/zeitort?rev=1159090982>

Last update: **2006/09/28 14:54**

