

catering - infrastruktur - werbung - vorträge

# Workshop Weekend 2007

Das Ziel des WW07 ist es eine Veranstaltung überwiegend für LUSC-Mitglieder und leicht fortgeschrittene Linuxinteressenten zu schaffen. Bereits von vornherein wurden bestimmte Werbestrategien, die Zielgruppe und die „Position“ des WW im Gesamtjahresprogramm fest definiert.

## Zeit

### Geplant

- Beginn: Feitag, 12. Oktober 2007,  Uhr
- Ende: Sonntag, 14. Oktober 2007, ca.  Uhr

### Auf- und Abbau

- Aufbau: Feitag, 12. Oktober 2007,  Uhr
- Abbau: Sonntag, 14. Oktober 2007, ca.  Uhr

## Ort

- „Jugendzentrum Schwabach“, Königstraße 20a, SC
- Anfahrtsskizze: [Hier](#)
- beide Stockwerke sind ab Freitag reserviert? NEIN!
  - Oberer Stock ist am Freitag Verfügbar (evtl auch Disko).
  - Im unteren Stock findet am Freitag „Offener Tür Betrieb“ statt.
  - Ansonsten sind beide Stockwerke Sa+So reserviert. [bigboss]

### Raumaufteilung

- (Unten) Cafeteria: ist am Freitag noch vom JuZe belegt!
- (Unten) Disco: Tippel Ecke
- (Unten) Mehrzweck-Eck: Schlafen
- (Oben) großer Saal: Vorträge

- (Oben) kleiner Saal:



# Verantwortlichkeiten

| Bereich               | Primärkontakt | Sekundärkontakt | Kompetenz   |
|-----------------------|---------------|-----------------|---|
| Production Management | tokkee        | Robinayor_      | Alle anderen Bereichsverantwortlichen koordinieren und geg. unter die Arme greifen  |
| Werbung               | Fuddl         | silvester       | Darum kümmern das Werbetexte, Wikiseite entsteht und auch wirklich verteilt wird  |
| Catering              | bigboss       | jacqueline      | Freiwillige für Nahrungs- und Getränkeversorgung finden und diese für gewissenhafte Arbeit motivieren   |
| Infrastruktur         | hilti         | bigboss         | Dafür sorgen das bereits ab Tag 0 die komplette Infrastruktur steht, dazu gehören: Netzwerk, Strom, Tische, Kassensystem.                             |
| Vorträge              | tokkee        | kandalf         | Sorgt dafür das Vorträge auf dem passenden Niveau (Profis!) in einem Verbindlichen Plan erfasst und auch möglichst zur richtigen Zeit gehalten werden |

# Diensteeinteilung

## Helper Aufbau

1. hilti
2. bigboss
3. hauler



## Helper Abbau

1. hilti
2. hauler



