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catering - infrastruktur - werbung

Workshop Weekend 2007

Das Ziel des WW07 ist es eine Veranstaltung überwiegend für LUSC-Mitglieder und leicht
fortgeschrittene Linuxinteressenten zu schaffen. Bereits von vornherein wurden bestimmte
Werbestrategien, die Zielgruppe und die „Position“ des WW im Gesamtjahresprogramm fest definiert.

Zeit

Geplant

Beginn: Feitag, 12. Oktober 2007,  Uhr

Ende: Sonntag, 14. Oktober 2007, ca.  Uhr

Auf- und Abbau

Aufbau: 

Abbau: Sonntag, 14. Oktober 2007, ca.  Uhr

Ort

„Jugendzentrum Schwabach“, Königstraße 20a, SC
Anfahrtsskizze: Hier
beide Stockwerke sind ab Freitag reserviert? NEIN!

Oberer Stock ist am Freitag Verfügbar (evtl auch Disko).
Im unteren Stock findet am Freitag „Offener Tür Betrieb“ statt.
Ansonsten sind beide Stockwerke Sa+So reserviert. [bigboss]

Raumaufteilung

(Unten) Cafeteria: 

(Unten) Disco: 
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(Unten) Mehrzweck-Eck: 

(Oben) Saal: 

(Oben) Vortragsraum: 

Verantwortlichkeiten
Bereich Primärkontakt Sekundärkontakt Kompetenz

Production
Management tokkee Robinayor_

Alle anderen Bereichsverantwortlichen
koordinieren und geg. unter die Arme
greifen

Werbung
Darum kümmern das Werbetexte,
Wikiseite entsteht und auch wirklich
verteilt wird

Catering bigboss jacqueline
Freiwillige für Nahrungs- und
Getränkeversorgung finden und diese
für gewissenhafte Arbeit motivieren

Infrastruktur hilti
Dafür sorgen das bereits ab Tag 0 die
komplette Infrastruktur steht, dazu
gehören: Netzwerk, Strom, Tische,
Kassensystem.

Vorträge tokkee

Sorgt dafür das Vorträge auf dem
passenden Niveau (Profis!) in einem
Verbindlichen Plan erfasst und auch
möglichst zur richtigen Zeit gehalten
werden

Diensteeinteilung

Helfer Aufbau

hilti1.
bigboss2.

3.

Helfer Abbau

hilti1.

2.
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