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catering - infrastruktur - werbung - vortrage

Workshop Weekend 2007

Das Ziel des WWOQ7 ist es eine Veranstaltung Uberwiegend flr LUSC-Mitglieder und leicht
fortgeschrittene Linuxinteressenten zu schaffen. Bereits von vornherein wurden bestimmte
Werbestrategien, die Zielgruppe und die ,Position” des WW im Gesamtjahresprogramm fest definiert.

Zeit

Geplant
i I
e Beginn: Feitag, 12. Oktober 2007, le Me‘ Uhr
i I
e Ende: Sonntag, 14. Oktober 2007, ca. le Me‘ Uhr

Auf- und Abbau

e Aufbau: Fix Me!

i I
e Abbau: Sonntag, 14. Oktober 2007, ca. le Me' Uhr

ort

¢ Jugendzentrum Schwabach®, KénigstralSe 20a, SC

e Anfahrtsskizze: Hier

¢ beide Stockwerke sind ab Freitag reserviert? NEIN!
o Oberer Stock ist am Freitag Verflgbar (evtl auch Disko).
o Im unteren Stock findet am Freitag , Offener Tur Betrieb” statt.
o Ansonsten sind beide Stockwerke Sa+So reserviert. [bighoss]

Raumaufteilung

* (Unten) Cafeteria: le ME!
¢ (Unten) Disco: le Me!
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¢ (Unten) Mehrzweck-Eck: .\" le Me!
« (Oben) Saal: “+ Fix Me!
* (Oben) Vortragsraum: % le ME!

Verantwortlichkeiten

Bereich Primarkontakt Sekundarkontakt |Kompetenz
. Alle anderen Bereichsverantwortlichen
Production . L .
tokkee Robinayor koordinieren und geg. unter die Arme
Management -

greifen

wernns (. Fix Mel

*+ Fix Mel

Darum kiimmern das Werbetexte,
Wikiseite entsteht und auch wirklich
verteilt wird

Freiwillige fir Nahrungs- und

Catering bigboss jacqueline Getrankeversorgung finden und diese
fir gewissenhafte Arbeit motivieren
Daflr sorgen das bereits ab Tag 0 die

Infrastruktur | hilti bighoss komplette Infrastruktur steht, dazu

gehoren: Netzwerk, Strom, Tische,
Kassensystem.

Sorgt dafur das Vortrage auf dem
passenden Niveau (Profis!) in einem

Vortrage tokkee “\, le Mel Verbindlichen Plan erfasst und auch
" |méglichst zur richtigen Zeit gehalten
werden
Diensteeinteilung
Helfer Aufbau
1. hilti
2. bigboss

. Fix Mel

Helfer Abbau

1. hilti

, % Fix Me!
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