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catering - infrastruktur - werbung - vortrage

Workshop Weekend 2007

Das Ziel des WWOQ7 ist es eine Veranstaltung Uberwiegend flr LUSC-Mitglieder und leicht
fortgeschrittene Linuxinteressenten zu schaffen. Bereits von vornherein wurden bestimmte
Werbestrategien, die Zielgruppe und die ,Position” des WW im Gesamtjahresprogramm fest definiert.

Zeit

Geplant
i I
e Beginn: Feitag, 12. Oktober 2007, le Me‘ Uhr
i I
e Ende: Sonntag, 14. Oktober 2007, ca. le Me‘ Uhr

Auf- und Abbau

e Aufbau: Fix Me!

i I
e Abbau: Sonntag, 14. Oktober 2007, ca. le Me' Uhr

ort

¢ Jugendzentrum Schwabach®, KénigstralSe 20a, SC

e Anfahrtsskizze: Hier

¢ beide Stockwerke sind ab Freitag reserviert? NEIN!
o Oberer Stock ist am Freitag Verflgbar (evtl auch Disko).
o Im unteren Stock findet am Freitag , Offener Tur Betrieb” statt.
o Ansonsten sind beide Stockwerke Sa+So reserviert. [bighoss]

Raumaufteilung

* (Unten) Cafeteria: le ME!
¢ (Unten) Disco: le Me!
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. .
e (Unten) Mehrzweck-Eck: ~ * le Me!
¢ (Oben) Saal: le Me!

. \ L ]
* (Oben) Vortragsraum: ‘ le ME!
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Verantwortlichkeiten

Bereich Primarkontakt/Sekundarkontakt Kompetenz
Production tokkee Robinavor Alle anderen Bereichsverantwortlichen
Management yor_ koordinieren und geg. unter die Arme greifen

Darum kiimmern das Werbetexte, Wikiseite
entsteht und auch wirklich verteilt wird

Freiwillige fir Nahrungs- und
Catering bigboss jacqueline Getrankeversorgung finden und diese fur
gewissenhafte Arbeit motivieren

Daflrr sorgen das bereits ab Tag 0 die
Infrastruktur hilti bigboss komplette Infrastruktur steht, dazu gehoren:
Netzwerk, Strom, Tische, Kassensystem.

Sorgt dafur das Vortrage auf dem passenden
Niveau (Profis!) in einem Verbindlichen Plan

Werbung Fuddl silvester

Vortrage tokkee kandalf erfasst und auch maglichst zur richtigen Zeit
gehalten werden
Diensteeinteilung
Helfer Aufbau
1. hilti
2. bigboss
3. hauler
. % Fix Mel
Helfer Abbau
1. hilti
2. hauler

.+ Fix Me!

http://vvv.lusc.de/dokuwiki/ Printed on 2026/05/11 16:42


http://vvv.lusc.de/dokuwiki/orga/2007/10-workshopweekend/werbung
http://vvv.lusc.de/dokuwiki/orga/2007/10-workshopweekend/catering
http://vvv.lusc.de/dokuwiki/orga/2007/10-workshopweekend/infrastruktur
http://vvv.lusc.de/dokuwiki/orga/2007/10-workshopweekend/vortraege

2026/05/11 16:42 3/3 Workshop Weekend 2007

From: .
http://vvv.lusc.de/dokuwiki/ - LUSC E E

Permanent link:

R
http://vvv.lusc.de/dokuwiki/orga/2007/10-workshopweekend?rev=1189114873 w

Last update: 2007/09/07 08:30

LUSC - http://vvv.lusc.de/dokuwiki/


http://vvv.lusc.de/dokuwiki/
http://vvv.lusc.de/dokuwiki/orga/2007/10-workshopweekend?rev=1189114873

	Workshop Weekend 2007
	Zeit
	Geplant
	Auf- und Abbau

	Ort
	Raumaufteilung

	Verantwortlichkeiten
	Diensteeinteilung
	Helfer Aufbau
	Helfer Abbau


