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catering - infrastruktur - werbung - vortrage

Workshop Weekend 2007

Das Ziel des WWOQ7 ist es eine Veranstaltung Uberwiegend flr LUSC-Mitglieder und leicht
fortgeschrittene Linuxinteressenten zu schaffen. Bereits von vornherein wurden bestimmte
Werbestrategien, die Zielgruppe und die ,Position” des WW im Gesamtjahresprogramm fest definiert.

Zeit

Geplant
i I
e Beginn: Feitag, 12. Oktober 2007, le Me‘ Uhr
i I
e Ende: Sonntag, 14. Oktober 2007, ca. le Me‘ Uhr

Auf- und Abbau

e Aufbau: Feitag, 12. Oktober 2007, 17:00 Uhr

I I
e Abbau: Sonntag, 14. Oktober 2007, ca. le Me' Uhr

ort

¢ Jugendzentrum Schwabach®, Konigstralse 20a, SC

e Anfahrtsskizze: Hier

¢ beide Stockwerke sind ab Freitag reserviert? NEIN!
o Oberer Stock ist am Freitag Verfugbar (evtl auch Disko).
o Im unteren Stock findet am Freitag ,Offener Tlur Betrieb” statt.
o Ansonsten sind beide Stockwerke Sa+So reserviert. [bigboss]

Raumaufteilung

Unten) Cafeteria: ist am Freitag noch vom JuZe belegt!
Unten) Disco: Unsere Rechner

Unten) Mehrzweck-Eck: Schlafen

Oben) groRer Saal: Vortrage

¢ (Oben) kleiner Saal: le Me!
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Verantwortlichkeiten

Bereich Primarkontakt/Sekundarkontakt Kompetenz

Production , Alle anderen Bereichsverantwortlichen
tokkee Robinayor - . ,

Management - koordinieren und geg. unter die Arme greifen

Darum kimmern das Werbetexte, Wikiseite
entsteht und auch wirklich verteilt wird

Freiwillige fur Nahrungs- und

Catering bigboss jacqueline Getrankeversorgung finden und diese flr
gewissenhafte Arbeit motivieren

Dafur sorgen das bereits ab Tag 0 die
Infrastruktur hilti bigboss komplette Infrastruktur steht, dazu gehéren:
Netzwerk, Strom, Tische, Kassensystem.

Sorgt daflr das Vortrage auf dem passenden
Niveau (Profis!) in einem Verbindlichen Plan

Werbung Fuddl silvester

Vortrage tokkee kandalf erfasst und auch maglichst zur richtigen Zeit
gehalten werden
Diensteeinteilung
Helfer Aufbau
1. hilti
2. bigboss
3. hauler

.+ Fix Me!

Helfer Abbau

1. hilti
2. hauler

. % Fix Me!
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